



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Lokalna Grupa Działania
"CHATA KOCIEWIA"

ul. Rzeczna 18, Nowa Wieś Rzeczna
83-200 Starogard Gdański
tel./fax 058/ 560 18 82
NIP 592-211-97-69, Reg. 220232533

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR

według stanu na 31 grudnia

2024
/rok/

Nazwa LGD	Lokalna Grupa Działania „Chata Kociemia”
Kod LGD	LGD184
Nr KRS	0000253917
NIP	5922119769
Województwo	pomorskie

Dotyczy funduszy:	EFROW	EFRR	EFS+
/Należy zaznaczyć odpowiednie pole/	☒	☒	☒

Sporządziła:	Alicja Bącal
Zatwierdziła:	Ewa Czeplina

Sprawozdanie należy złożyć zarządowi województwa zgodnie z § 6 pkt 6 lit. c umowy ramowej (w formacie pdf i dodatkowo część 4 w formacie xls).

CZĘŚĆ 1. Ocena procesu wdrażania LSR w roku sprawozdawczym

1. Proszę opisać najważniejsze działania LGD, które zostały podjęte w związku z realizacją LSR.

Zarządzanie ^a

Najważniejszym działaniem LGD związanym z zarządzaniem LSR było świadczenie usług doradczych i informacyjnych związanych z planowanymi naborami w ramach Strategii oraz dostosowanie struktury organizacyjnej w celu skutecznego i sprawnego wdrażania LSR. Aktywnie uczestniczyliśmy w pracach Podkomitetu ds. RLKS oraz Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Pomorza. Istotnym działaniem było również przeprowadzenie szkoleń dla organu decyzyjnego w związku z aktualizacją dokumentów wewnętrznych.

Wdrażanie ^b

LGD „Chata Kociwia” w roku 2024 nie przeprowadziła żadnych naborów wniosków o przyznanie pomocy ani konkursów na wybór grantobiorców. Głównym działaniem związanym z realizacją LSR było przygotowanie procedur związanych z wyborem operacji i grantobiorców oraz kryteriów wyboru operacji i grantobiorców. Podjęto również działania związane z opracowaniem projektów regulaminów naborów wniosków dla zakresów wsparcia ujętych w strategii.

^aNależy opisać działania związane z zarządzaniem LSR.

^bNależy opisać proces naborów, wyboru projektów do dofinansowania oraz ich realizacji.

Opis w pkt. 1 nie powinien przekroczyć 4 stron (max. 14 440 znaków).

2. Czy realizacja finansowa przebiegała zgodnie z planem wykorzystania budżetu LSR na dany rok, określonym w załączniku LSR? */Należy zaznaczyć odpowiednie pole/*

TAK	NIE
☐	☒

Jeśli zaznaczono NIE, proszę wskazać w jakim zakresie nastąpiły zmiany (np. przesunięcia terminów, problemy etc.).

Pierwotnie w 2024 r. zaplanowano realizację jednego konkursu, który dotyczył usług społecznych świadczonych w środowisku w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Ze względu na wątpliwości dotyczące kwalifikowalności wkładu własnego wnoszonego przez grantobiorców oraz konieczności zmiany LSR i rozszerzeniu grupy podmiotów uprawnionych do wsparcia nabór został przesunięty na rok 2025. Powyższa zmiana nie zagraża terminowej realizacji LSR, w szczególności osiągnięciu kamieni milowych ujętych w umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

3. Czy realizacja wskaźników przebiegała zgodnie z planem działania – harmonogramem osiągania poszczególnych wskaźników, określonym w załączniku LSR */Należy zaznaczyć odpowiednie pole/*

TAK	NIE
☐	☒

Jeśli zaznaczono NIE, proszę wskazać w jakim zakresie nastąpiły zmiany (np. przesunięcia terminów, problemy etc.).

W związku z przesunięciem konkursu na wybór grantobiorców w zakresie usług społecznych świadczonych w środowisku w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus nie został osiągnięty wskaźnik produktu zdefiniowany jako „liczba zrealizowanych projektów grantowych”. Brak osiągnięcia wskaźnika produktu w 2024 r. nie zagraża prawidłowej i terminowej realizacji LSR.

4. Czy działania informacyjno-promocyjne realizowane były zgodnie z planem komunikacji, stanowiącym załącznik do umowy ramowej oraz przyjętym harmonogramem jego realizacji? */Należy zaznaczyć odpowiednie pole/*

TAK	NIE
☐	☒

Jeśli zaznaczono NIE, proszę wskazać w jakim zakresie nastąpiły zmiany (np. przesunięcia terminów, problemy etc.).

Ze względu na zmianę terminów niektórych naborów wniosków (przesunięcie na rok 2025) LGD nie zrealizowała części zadań związanych ze zwiększeniem wiedzy mieszkańców obszaru LGD o Lokalnej Strategii Rozwoju. Część działań będzie realizowana bezpośrednio przed ogłoszeniem naboru na dany zakres wsparcia przewidziany w LSR.

5. Proszę opisać zrealizowane działania informacyjno-promocyjne.

W związku z zakończeniem realizacji perspektywy finansowania 2014-2020 i rozpoczęciem wdrażania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju została zorganizowana konferencja połączona z uroczystymi obchodami 18-lecia Stowarzyszenia, na którą zostali zaproszeni członkowie i interesariusze LGD. Świadczone jest również bezpłatne doradztwo na rzecz podmiotów ubiegających się o wsparcie realizacji operacji lub grantobiorców w ramach LSR. Regularnie wydawany jest newsletter, w którym zawarte są najnowsze informacje o działalności LGD.

6. Czy zidentyfikowano inne ryzyka związane z realizacją LSR? */Należy zaznaczyć odpowiednie pole/*

TAK	NIE
☐	☒

Jeśli zaznaczono TAK, proszę wskazać w jakim zakresie wystąpiły problemy.

Nie dotyczy |

7. Jakie środki zaradcze zostały/zostaną podjęte, aby zminimalizować problemy związane z wdrażaniem oraz zarządzaniem LSR, w tym z działaniami informacyjno-promocyjnymi? */Jeśli nie zidentyfikowano problemów, należy wpisać NIE DOTYCZY/*

Nie dotyczy |

Część 2. Ewaluacja

Badania ewaluacyjne przeprowadzone i zakończone w roku sprawozdawczym

Liczba badań	0
Numer porządkowy badania	W roku sprawozdawczym nie zostały przeprowadzone żadne badania ewaluacyjne
Data przeprowadzenia badania	Nie dotyczy
Podmiot przeprowadzający badanie	Nie dotyczy
Typ badania	Nie dotyczy
Rodzaj badania	Nie dotyczy
Temat badania	Nie dotyczy
Ogólny opis badania (czego dotyczyło, jaki okres obejmowało, sposób przeprowadzenia, w tym zastosowane metody badawcze, inne istotne informacje)	Nie dotyczy
Najważniejsze wyniki badania - w punktach	Nie dotyczy
Najważniejsze zalecenia - w punktach	Nie dotyczy
Numer porządkowy badania	W roku sprawozdawczym nie zostały przeprowadzone żadne badania ewaluacyjne
Data przeprowadzenia badania	Nie dotyczy
Podmiot przeprowadzający badanie	Nie dotyczy
Typ badania	Nie dotyczy
Rodzaj badania	Nie dotyczy

Temat badania	Nie dotyczy
Ogólny opis badania (czego dotyczyło, jaki okres obejmowało, sposób przeprowadzenia, w tym zastosowane metody badawcze, inne istotne informacje)	Nie dotyczy
Najważniejsze wyniki badania - w punktach	Nie dotyczy
Najważniejsze zalecenia - w punktach	Nie dotyczy

Jeśli przeprowadzono więcej niż dwa badania ewaluacyjne, należy dodać poniżej analogiczny zestaw informacji o kolejnych.

Część 3. Kontrole

Kontrole przeprowadzone w LGD przez podmioty inne niż samorząd województwa (narastająco, od początku realizacji strategii do końca roku sprawozdawczego)

Liczba kontroli	0	
Numer porządkowy kontroli	Nie przeprowadzono żadnej kontroli	
Organ kontrolujący	Nie dotyczy	
Rodzaj kontroli	Nie dotyczy	
Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Termin rozpoczęcia kontroli Nie dotyczy	Termin zakończenia kontroli Nie dotyczy
Stwierdzone uchybienia	Nie dotyczy	
Zalecenia/Rekomendacje	Nie dotyczy	
Sposób wdrożenia zaleceń/rekomendacji	Nie dotyczy	

Numer porządkowy kontroli	Nie dotyczy	
Organ kontrolujący	Nie dotyczy	
Rodzaj kontroli	Nie dotyczy	
Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Termin rozpoczęcia kontroli Nie dotyczy	Termin zakończenia kontroli Nie dotyczy
Stwierdzone uchybienia	Nie dotyczy	
Zalecenia/Rekomendacje	Nie dotyczy	
Sposób wdrożenia zaleceń/rekomendacji	Nie dotyczy	

Jeśli przeprowadzono więcej niż dwie kontrole, należy dodać poniżej analogiczny zestaw informacji o kolejnych.

Część 4. Stan realizacji LSR

Należy wypełnić wyłącznie w formacie xls - załącznik

Informacja dotycząca oznakowania sprawozdań:

LGD wielofunduszowe pozostawiają pierwszy zestaw log (drugi zestaw należy usunąć)

LGD jednofunduszowe (EFRROW) wykorzystują drugi zestaw log (bez loga funduszy europejskich)

Rzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię Europejską

Część 4 Stan realizacji LSR

Tab. 4.1 Postęp finansowy w zakresie środków przeznaczonych na wdrażanie i zarządzanie LSR (narastająco, od początku wdrażania strategii do końca roku sprawozdawczego)

Lp.	Zakres wsparcia	Program/Fundusz	Budżet LSR [EUR]	Budżet LSR [PLN]	Podpisane z beneficjentami umowy o dofinansowanie [PLN]	Podpisane z beneficjentami umowy o dofinansowanie - % budżetu LSR	Środki wypłacone beneficjentom [PLN]	Środki wypłacone beneficjentom - % budżetu LSR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wdrażanie LSR (art. 34 ust.1 lit. b rozporządzenia nr 2021/1060)	PS WPR (wkład UE + środki krajowe)	2 750 000,00	11 730 125,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2		w tym operacje własne	x	x	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3		EFS+ (wkład UE)	758 151,68	3 233 895,99	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4		EFRR (wkład UE)	2 507 530,18	10 695 869,98	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5		Ogółem	6 015 681,86	25 659 890,97	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6	Zarządzanie LSR (art. 34 ust.1 lit. c rozporządzenia nr 2021/1060)	PS WPR (wkład UE + środki krajowe)	612 500,00	2 612 618,75	2 612 618,75	100,00%	524 765,50	20,09%
7		EFS+ (wkład UE)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8		EFRR (wkład UE)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9		Ogółem	612 500,00	2 612 618,75	2 612 618,75	100,00%	524 765,50	20,09%
10	Razem	PS WPR (wkład UE + środki krajowe)	3 362 500,00	14 342 743,75	2 612 618,75	18,22%	524 765,50	3,66%
11		EFS+ (wkład UE)	758 151,68	3 233 895,99	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12		EFRR (wkład UE)	2 507 530,18	10 695 869,98	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13		Ogółem	6 628 181,86	28 272 509,72	2 612 618,75	9,24%	524 765,50	1,86%

kurs EUR/PLN 4,2655

wiersz 2 - suma pomocy na operacje własne LGD nie może przekroczyć 20% środków komponentu Wdrażanie LSR w ramach PS WPR

kol. 3, wiersze 1, 3-13 - należy podać planowaną wysokość środków przeznaczonych na wdrażanie i zarządzanie, wykazanych w Lokalnej Strategii Rozwoju

kol. 4 - przeliczenia alokacji EUR/PLN należy dokonać, stosując kurs z przedostatniego dnia roboczego grudnia roku sprawozdawczego, publikowany przez Europejski Bank Centralny

kol. 5 i 7 - należy wypełnić w oparciu o informacje zawarte w Centralnym Systemie Teleinformatycznym (wykorzystywanym na potrzeby wdrażania funduszy strukturalnych, w tym programów regionalnych) lub Centralnym Systemie Obsługi Beneficjentów (odnoszącym się do PS WPR) lub na podstawie danych pozyskanych z samorządu województwa

kol. 6, w. 1, 3-13 - wyrażony w procentach udział wartości umów (kol. 5) w kwocie budżetu LSR (kol. 4) w danym wierszu

kol. 6, w. 2 - wyrażony w procentach udział wartości umów (kol. 5, w. 2) w kwocie budżetu LSR przeznaczonego na wdrażanie (kol. 4, w. 1)

kol. 7 - w przypadku EFS+ i EFRR należy podać dane dotyczące wydatków kwalifikowalnych, wykazanych we wnioskach o płatność, zatwierdzonych do 31 grudnia roku sprawozdawczego

kol. 8, w. 1, 3-13 - wyrażony w procentach udział wypłaconych środków (kol. 7) w kwocie budżetu LSR (kol. 4) w danym wierszu

kol. 8, w. 2 - wyrażony w procentach udział wypłaconych środków (kol. 7, w. 2) w kwocie budżetu LSR przeznaczonego na wdrażanie (kol. 4, w. 1)

w. 5 = w. 1 + w. 3 + w. 4

w. 9 = w. 6 + w. 7 + w. 8

w. 10 = w. 1 + w. 6

w. 11 = w. 3 + w. 7

w. 12 = w. 4 + w. 8

w. 13 = w. 5 + w. 9

w. 13 = w. 10 + w. 11 + w. 12

Załącznik nr 2

Część 4 Stan realizacji LSR

Tab. 4.2 Nabory, wnioski, umowy, płatności według celów i funduszy, bez przedsięwzięć związanych z zarządzaniem LSR (narastająco, od początku wdrażania strategii do końca roku sprawozdawczego)

Cel	Program / Fundusz	Budżet LSR [EUR]	Budżet LSR [PLN]	Wnioski złożone w naborach - liczba	Podpisane z beneficjentami umowy o dofinansowanie - liczba	Podpisane z beneficjentami umowy o dofinansowanie [PLN]	Podpisane z beneficjentami umowy o dofinansowanie - % budżetu LSR	Środki wypłacone beneficjentom [PLN]	Środki wypłacone beneficjentom - % budżetu LSR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C.1 "Ochrona środowiska i różnorodności biologicznej obszaru Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia"	PS WPR FEP (EFRR)	1 308 628,48	5 581 954,78	0	0	0	0,00%	0	0,00%
C.2 "Rozwój lokalny oparty o aktywizację i wzmocnienie postaw przedsiębiorczych na obszarze Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia"	PS WPR	750 000,00	3 199 125,00	0	0	0	0,00%	0	0,00%
C.3 "Podniesienie atrakcyjności turystycznej, kulturowej i rekreacyjnej obszaru Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia"	PS WPR FEP (EFRR)	2 699 825,86	11 516 107,21	0	0	0	0,00%	0	0,00%
C.4 "Rozwój usług społecznych i wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia"	PS WPR FEP (EFRR) FEP (EFS+)	1 257 227,52	5 362 703,99	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Ogółem	PS WPR	2 750 000,00	11 730 125,00	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Ogółem	EFS+	758 151,68	3 233 895,99	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Ogółem	EFRR	2 507 530,18	10 695 869,98	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Razem LSR	x	6 015 681,86	25 659 890,97	0	0	0	0,00%	0	0,00%

kurs EUR/PLN	4,2655
--------------	--------

kol. 1, 2 i 3 - należy wypełnić w oparciu o informacje zawarte w LSR

kol. 4 - przeliczenia alokacji EUR/PLN należy dokonać, stosując kurs z przedostatniego dnia roboczego grudnia roku sprawozdawczego, publikowany przez Europejski Bank Centralny

kol. 5-7, 9 - należy wypełnić w oparciu o informacje zawarte w Centralnym Systemie Teleinformatycznym (wykorzystywanym na potrzeby wdrażania funduszy strukturalnych, w tym programów regionalnych) lub Centralnym Systemie Obsługi Beneficjentów (odnoszącym się do PS WPR) lub na podstawie danych pozyskanych z samorządu województwa

kol. 5 - dotyczy naborów ogłoszonych (zakończonych i trwających na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego). Nie należy uwzględniać naborów anulowanych

kol. 6 i 7 - z wyłączeniem umów rozwiązanych/anulowanych. Kwoty powinny uwzględniać zmiany wynikające z podpisanych aneksów

kol. 8 - wyrażony w procentach udział wartości umów (kol. 7) w kwocie budżetu LSR (kol. 4)

kol. 9 - w przypadku EFS+ i EFRR należy podać dane dotyczące wydatków kwalifikowalnych, wykazanych we wnioskach o płatność, zatwierdzonych do 31 grudnia roku sprawozdawczego

kol. 10 - wyrażony w procentach udział wypłaconych środków (kol. 9) w kwocie budżetu LSR (kol. 4)

PREZES
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
„CHATA KOCIEWIA”
Ewa Czeplina